



Burmistrz Miasta Żary

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH

Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
tel. 68 4708300, fax. 68 4708386
www.zary.pl miasto@um.zary.pl

ORM.0003.09.2022

Żary, dn 12.05.2022

Pani Edyta Gajda
Radna Rady Miejskiej w Żarach

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 29.04.2022r. informuję ,ze głównym powodem nie rozpoczęcia robót budowlanych związanych z przebudową wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte jest kolizja z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną , która została ujawniona przed rozpoczęciem robót, a została wbudowana w obiekt wiaduktu bez zgody Gminy Żary o statusie miejskim. Wykonawca nie przejął placu budowy w związku z brakiem możliwości realizacji robót wg założonej technologii , a koniecznością przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej .

Planuje się rozpoczęcie robót w II kwartale 2022 roku i zakończenie w terminie 8 miesięcy od jego rozpoczęcia.

Konieczność przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej stanowi roboty dodatkowe konieczne do wykonania zadania , a tym samym wzrost wynagrodzenia , jednocześnie wykonawca wniósł wniosek o rewaloryzację wynagrodzenia z uwagi na sytuację ekonomiczną oraz geopolityczną. Obecnie trwa procedura ustalania ostatecznego poziomu wynagrodzenia.

4 str. 0003.09.2022
Paweł Polinski
Przewodniczący

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Polinski

