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OTRZYMUJA WSZYSCY UCZESTNICY

NINIEJSZEGO POSTEPOWANIA

TRESC ZAPYTAN WRAZ Z WYJASNIENIAMI ORAZ ZMIANA
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

nasz znak: ZP.271.5.2015

dotyczy: postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,Zagospodarowanie terenu pomiedzy ul.

Kgpielowq a Mieszka I w Zarach (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

I.

W zwiazku z wnioskami wykonawcoéw o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zamawiajacy udziela

nastepujacych wyjasnien:

1.

Pytanie nr 1:

Zamawiajqcy okreslit termin realizacji zaméwienia — do dnia 20 listopada 2015r., przy

czym realizacja I etapu przedmiotu umowy do 30 sierpnia 2015r. (pkt. 12 SIWZ). W
ramach I etapu wykonawca ma wykonaé inwentaryzacje, ekspertyzy techniczne,
badania geologiczne, opracowaé¢ mape do celéw projektowych, opracowaé projekt
budowlany, uzyskaé¢ wymagane decyzje, zatwierdzenia i opinie z uzgodnieniem z
konserwatorem zabytkéw wiqcznie, przeprowadzenie badan archeologicznych,
opracowac projekty wykonawcze dla poszczegblnych branz, wykonanie przedmiaréw i
kosztoryséw, opracowanie harmonogramu, projektu czasowej organizacji, specyfikacji
technicznej wykonanie i odbioru robét i innych dokumentéw wskazanych na str. 4
PFU. Z tre$ci SIWZ wynika, ze termin sktadania oferta wyznaczyt Zamawiajacy na
14 lipca 2015r. a okres zwigzania z ofertq na 30 dni tj. do 14 sierpnia 2015r. Do dnia
14 sierpnia 2015r. powinien zostaé wybrany Wykonawca i powinna byé podpisana z
mim umowa. Do 30 sierpnia zostaje 16 dni kalendarzowych.

Jak Wykonawca ma w terminie 16 dni ma wykonaé¢ powyzsze prace projektowe,
uzyskaé wszystkie wymagane decyzje w tym ostateczng decyzje o pozwoleniu na
budowe. Naszym zdaniem podany w SIWZ termin zakoriczenia I etapu jest nierealny.
Ponadto zakorniczenie prac I etapu wplywa na wykonanie II etapu. Dlatego
wnioskujemy o zmiane terminu wykonania zaméwienia poprzez wydtuzenie okresu

realizacji tqcznie dla obu etapéw (bez podziatu na etapy) do 31 grudnia 201 5r.



Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia treS¢ specyfikacji istotnych warunkoéw zamoéwienia w zakresie

terminow realizacji poszczegolnych etapow przedmiotu zamowienia.

2. Pytanie nr 2:

Prosimy o zajecie stanowiska w sprawie muru oporowego wzdtuz ulicy Mieszka 1. W

PFU Zamawiajacy okreslit prace jako remont w nawiqgzaniu do elementéw na
sgsiedmim targowisku. Mur objety zakresem inwestycji jest kontynuacjq kamiennego
muru targowiska, ktory byt rozebrany, wykonane nowe zelbetowe $ciany oporowe a
nastepnie obtozone ptytami betonowymi z betonu architektonicznego. Bardzo istotnym
dla ustalenia ceny jest okreslenie, czy przygotowujqc oferte nalezy zalozyé rozbiérke
istniejgcego muru z wezesniejszym wykonaniem zabezpieczer istniejqcych budynkéw
oraz wykonanie nowej Scinany oporowej obtozonej betonem architektonicznym, czy
przyjaé ze istniejacy mur pozostaje, i do niego maja byé przytwierdzone oktadziny
betonowe, parapety kamienne i balustrady.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze mur oporowy od strony ul. Mieszka I nalezy rozebraé i
odtworzy¢ do stanu pierwotnego z uzyciem innych materialow zelbetowa $§ciana
oporowa wykonczona elementami z betonu architektonicznego wraz ze zwieficzeniem
z plyty terazzo z kapinosem w nawiazaniu do wykonczenia muru na dzialce
sasiedniej nr ewid. 338/ 1.

3. Pytanie nr 3:

Zwracamy sig¢ z prosbhq o okreslenie minimalnych ilo$ci nasadzern poszczegélnych

roslin wymienionych w programie funkcjonalno uzytkowym jakie Wykonawcy winni
zaprojektowac.

Odpowiedz:
Minimalna ilo§¢ nasadzen ros§linnos$ci niskiej wynosi 25 sztuk.

4. Pytanie nr 4:

Prosimy o okreslenie minimalnych iloSci elementéw , matej architektury”.

Odpowiedz:

Minimalna ilo§¢ elementoéw infrastruktury technicznej to: 4 lawki, 4 kosze na $mieci,

2 stojaki na rowery.

II. Udzielone wyjasnienia stanowia integralng cze$¢ specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia.

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych zamawiajacy zmienia
tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w zakresie terminéw realizacii
przedmiotu zamowienia:

1. w rozdziale I (instrukcja dla wykonawcow) ust. 12 specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia otrzymuje nastepujace brzmienie:



»12. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany w okresie: od dnia podpisania umowy w
sprawie zamoéowienia publicznego do dnia 30 listopada 2015 r., uwzgledniajgc termin
realizacji etapu I przedmiotu umowy tj. 30 wrzesnia 2015 r.”

2. w rozdziale IV (projekt umowy w sprawie zamoéwienia publicznego wraz z
zalgcznikiem) § 9 ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia otrzymuje
nastepujace brzmienie:

»2. Wykonawca zobowiqzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych
terminach:

a) Etap I w terminie do dnia: 30 wrzesnia 2015 r.,

b) Etap Il w terminie do dnia: 30 listopada 2015 r.”

IV. Zamawiajacy informuje, ze wszystkie pozostale zapisy specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia pozostajg bez zmian.

Z powazaniem.
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Srodkow Pozabiidzetowych

SPRAWE PROWADZI:

Tomasz Gembara (inspektor w Wydziale Zaméwien Publicznych

i Pozyskiwania Srodkéw Pozabudzetowych)
tel.: +48 (68) 470 83 73; fax.: + 48 (68) 470 83 90

e — mail: tomasz.gembara@um.zary.pl




