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  Umowa nr WIT/……..…/2023 

zawarta w  dniu ………………… w Żarach 

Pomiędzy: 

Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą przy: pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary, NIP: 928-20-77-626, 

REGON: 970770540, reprezentowaną w niniejszej Umowie przez: Patryka Falińskiego – I zastępcę 

Burmistrza Miasta Żary działającego na podstawie upoważnienia nadanego Zarządzeniem Burmistrza 

Miasta Żary nr WA.120.28.2018 z dnia 07.05.2018 r., przy kontrasygnacie Joanny Wojak – Skarbnika 

Gminy Żary o statusie miejskim, zwaną dalej Zamawiającym  

oraz 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

w wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej do 130 000 złotych netto, została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać, 

zgodnie ze złożoną ofertą zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa 2 wylotów kanalizacji 

deszczowej w ul. Zielonogórskiej” - (wylot nr 2 i nr 3, zlokalizowanych na działka 478/3 

obręb 0001 i 16 obręb 0003). 

2.  W zakres przedmiotu umowy wchodzi w szczególności:  

a) wykonanie dwóch nowych odcinków kanalizacji deszczowej z rur PVC, 

b) wykonanie przecisku rurą stalową wraz z montażem płóz i manszet, 

c) wykonanie dwóch studni rewizyjnych, 

d) wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej z klapami zwrotnymi, 

e) dostawa, montaż i demontaż płyt betonowych, 

f) wyczyszczenie z osadu dna rzeki Żarki (na odcinku wymiany płyt), 

g) umocnienie skarp płytami ażurowymi, 

h)  obsługa geodezyjna, 

i) uprzątnięcie terenu budowy, 

j) przesadzenie istniejących nasadzeń wzdłuż skarpy rzeki Żarki a po zakończeniu robót ich 

odtworzenie poprzez dokonanie nowych nasadzeń. 



PROJEKT 

 2 

k) zasianie trawy na terenie parku i w części pobocza gdzie prowadzone były roboty 

budowlane.  

3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: 

a) projekt zagospodarowania terenu 

b) projekt techniczny 

c) szczegółowe specyfikacje techniczne – etap I 

d) przedmiar robót – etap I 

opracowane przez : TMG Tomasz Grześkowiak ul. Geodetów 43/7, 65-337 Zielona Góra, 

Projektant – mgr inż. Bartosz Chrastek. 

4. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z: 

1) pozwoleniem na budowę Nr 374/2022 z dnia 31.08.2022 r. wydanym przez Starostę 

Żarskiego znak WBO.6740.379.2022,  

2) decyzją pozwoleniem wodnoprawnym znak: WR.ZUZ.3.4210.48.2022.BK z dnia 

04.05.2023 r., wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, 

3)  decyzją pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych na terenie strefy ochrony 

krajobrazu znak: ZN.5142.1.2022[mZar-1] z dnia 30.06.2022 r., wydaną przez Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

4) wszelkimi innymi decyzjami, uzgodnieniami i warunkami wydanymi na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej, stanowiącymi załączniki do dokumentacji 

projektowej; 

5) obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą 

starannością, zasadami sztuki budowlanej, właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze 

jakościowo, estetycznie. 

5. Wszystkie wymienione powyżej opracowania i dokumenty  należy rozpatrywać łącznie. W razie 

stwierdzenia jakiejkolwiek rozbieżności ostateczną decyzję należy podjąć w porozumieniu  

z Zamawiającym i właściwym Inspektorem nadzoru. 

6. Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są podane przykładowo. Wykonawca może 

zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych  

i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób negatywnie nie 

wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. 

7. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 

dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń 
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dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy.  

9. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy jest 

kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

10. Załączony przedmiar robót - etap I, służy jedynie celom informacyjnym/poglądowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją 

projektową oraz uwagami zawartymi w umowie. Z uwagi na to, że przedmiotowa umowa jest 

umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót, większej ilości robót 

w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe  

z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót, robót 

koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej i zapisów niniejszej 

umowy, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie 

umownej. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót 

zamiennych (także robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa Budowlanego)  

w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 3, koniecznych 

do wykonania w celu prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi przepisami, zrealizowania przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian 

musi być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i uzgodnione z projektantem, który 

w przypadku zmian istotnych sporządzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbędne 

opinie, uzgodnienia oraz decyzje wynikające z właściwych przepisów prawa. Roboty zamienne 

zostaną rozliczone na zasadach określonych w § 5 ust. 8 umowy. 

12. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, za 

zgodą Zamawiającego - roboty zaniechane, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie 

zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zasady rozliczenia tych robót określono w § 5 ust. 9 

umowy. 

13. Przewiduje się także możliwość wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, 

a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony. 

Roboty dodatkowe zostaną rozliczone na zasadach określonych w § 5 ust. 7 umowy. 

14. Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót zamiennych i dodatkowych lub 

ograniczenie zakresu prac (roboty zaniechane) opisanych jest sporządzony przez Inspektora 

Nadzoru przy udziale Wykonawcy robót protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do umowy. 

§2 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie terenu robót w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od daty 

zawarcia umowy,  
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2) Najpóźniej w terminie przekazania terenu robót, protokolarne przekazanie dokumentacji  

o której mowa w § 1 ust. 3,  

3) Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, protokolarne przekazanie Wykonawcy 

Dziennika budowy nr 95/2023 z dn. 29.03.2023 r. wydanego przez Starostwo Powiatowe  

w Żarach. 

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

5) Odbiór zleconego zakresu prac stanowiącego przedmiot umowy. Zapisy §8 i §9 znajdują 

odpowiednie zastosowanie. 

6) Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty. 

§3 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających                  

z zapisów dokumentacji projektowej oraz spełnienia warunków określonych w wydanych 

uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym 

związanych. 

2) Spełnienia warunków i uwag określonych w uzgodnieniach branżowych zarządców 

infrastruktury technicznej, załączonych do dokumentacji projektowej, które zostały 

nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę. W przypadku, gdy uzgodnienia sieci to 

nakazują, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac pod nadzorem właścicieli 

sieci  oraz poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych, 

3) Uzgodnienia warunków rozpoczęcia robót oraz uzgodnienia harmonogramów robót 

związanych z infrastruktura techniczną z ich zarządcami oraz ponoszenia wszelkich 

kosztów z tym związanych, w tym kosztów związanych z nadzorem technicznym 

wymaganym przez zarządców, 

4) Kierownik budowy zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację budowy  

i przechowywać ją w formie i w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

5) Przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia 

w czynnościach odbiorów, 

6) Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wymagane przepisami oświadczenie o przyjęciu obowiązku kierownika budowy  

i przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje kierownika budowy oraz posiadanie aktualnego wpisu na 

listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.  

Wykonawca może zaproponować zmianę kierownika budowy. Zmiana taka jest możliwa 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stała obecność kierownika budowy na terenie 

budowy jako osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za wykonywane prace. 
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Kierownik budowy zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację budowy  

i przechowywać ją w formie i sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

8) Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, jeżeli 

uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany 

jest zmienić wskazaną osobę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

żądania Zamawiającego, jednakże osoba ta winna spełniać minimalne wymagania 

określone w warunkach udziału w postępowaniu dotyczącym udzielenie niniejszego 

zamówienia. Zmiana ta odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, do 

którego dołącza oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy. 

9) Kierownik budowy zobowiązany jest do geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz 

zorganizowania budowy i kierowania budową obiektu budowlanego w sposób zgodny  

z projektem, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

10) Informowania Zamawiającego bez zbędnej zwłoki o zaistniałych przeszkodach  

i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie  

w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku 

nie wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia 

powyższego zarzutu wobec Zamawiającego. 

11) Niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca, zobowiązuje się: 

a) wykonać  prace przygotowawcze na terenie robót, w tym ogrodzenie terenu robót,  

a także urządzić i wyposażyć biuro budowy, umożliwiające organizację rad budowy,  

b) doprowadzić na teren robót niezbędne media oraz zamontować podliczniki wskazujące 

pobór tych mediów, 

c) zapewnić pełne zabezpieczenie terenu robót w tym pełną ochronę osób i mienia oraz 

ochronę drzewostanu niepodlegającego wycince. 

12) W terminie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren robót  

i teren wokół terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco 

będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, budowle, materiały, odpady oraz nieczystości 

dostarczone lub wniesione przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców. 

13) Zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem  

i utylizacją materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji 

przedmiotu umowy przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa, w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach. 

14) Przekazania Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac 

budowlanych odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującą 

ustawą o odpadach w formie załącznika do dokumentacji odbiorowej/powykonawczej. 

15) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania w sposób docelowy wszelkich 

szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robót. 
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16) Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do dokonania przeglądu stanu 

technicznego istniejącej infrastruktury technicznej na terenie przekazanym mu przez 

Zamawiającego w celu realizacji robót z udziałem właściwych właścicieli/zarządców tej 

infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Z przeglądu należy spisać protokół, który po 

zakończeniu realizacji inwestycji należy załączyć do dokumentacji odbiorowej. 

17) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń  

istniejącej infrastruktury technicznej w czasie realizacji robót oraz spowodowane przerwy  

w korzystaniu z tej infrastruktury a także za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek 

prowadzonych robót. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

usuwać w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela infrastruktury. 

18) Wykonawca będzie stosował zabezpieczenia zakończonych elementów robót oraz 

istniejącej infrastruktury towarzyszącej, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub 

zniszczenia. 

19) Wykonawca wraz z postępem robót zobowiązany jest do: 

a) informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o wystąpieniu 

konieczności wykonania robót dodatkowych, możliwości wykonania robót zamiennych 

bądź o niecelowości wykonania określonych robót (roboty zaniechane) w terminie 7 dni 

od daty powzięcia informacji o tych robotach, 

b) informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót zanikających 

lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to będzie 

zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, 

a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego na własny koszt. 

20) Stosowanie przy realizacji zadania będącego przedmiotem umowy technologii robót, które 

uwzględnią wymagania zamieszczone w dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 

ust. 3. 

21) Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wyniki geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 

projektu wraz z zestawieniem obmiarów zrealizowanego zakresu robót, sporządzonego 

przez uprawnionego geodetę. Zamawiający wymaga aby geodezyjny pomiar 

powykonawczy, który będzie przekazany Zamawiającemu jako składnik dokumentacji 

powykonawczej zgodnie z §9 ust.3 pkt.3), wykonany został z kolorystycznym 

rozgraniczeniem wykonanych obiektów w sposób tożsamy jak w dokumentacji projektowej. 

22) Opracowanie powykonawczego zestawienia rzeczowego, którego wzór w zakresie 

wytworzonych środków trwałych zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca 

na etapie realizacji niniejszej umowy. Powykonawcze zestawienie rzeczowe winno być 

sporządzone i podpisane przez uprawnionego geodetę. 
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23)  Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych 

przedmiotem umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

24) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu robót i przekazanie go Zamawiającemu  

w terminie odbioru końcowego robót.  

25) Uporządkowanie terenu przyległego do terenu robót, z którego Wykonawca korzystał  

w trakcie wykonywania prac.   

26) Udostępnienie terenu robót w celu wykonania przez Zamawiającego badań 

sprawdzających poprawność wykonania robót budowlanych. 

27) Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy dróg, nieruchomości czy też innych obiektów 

osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy. 

28) Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie   

i zakończenie czynności odbiorowych. Zapisy § 9 ust. 1 i 2 znajdują odpowiednie 

zastosowanie. 

29) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie po 

uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Na czas odbioru Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres  

i prawidłowość wykonanych prac, będących przedmiotem umowy oraz wymaganych 

Prawem Budowlanym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późniejszymi 

zmianami). 

30) Udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego lub 

przyszłego użytkownika/zarządcy i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych 

przeglądów wad. 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby, które 

spełniają wymagania podstawowe określone w art. 5 ust.1 pkt.1 Prawa budowlanego oraz 

zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami – art.10 ustawy Prawo budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację właściwego inspektora nadzoru 

inwestorskiego dla materiału, który zamierza wbudować na przedmiotowym zadaniu. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest ustalić 

z właściwymi inspektorami nadzoru wzór wniosku materiałowego jaki będzie stanowił 
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podstawę akceptacji materiału przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski materiałowe 

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać właściwemu inspektorowi nadzoru do akceptacji 

z wyprzedzeniem 14 dni umożliwiającym mu merytoryczne zajęcie stanowiska. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do obrotu  

i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów. 

4. Podstawową formą wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz 

rozwiązywania bieżących problemów inwestycyjnych są rady budowy. Rady budowy odbywają 

się w miejscu i w terminie  ustalonym przez obie strony, przy udziale powołanego Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, kierownika robót. Z każdej rady budowy, niezależnie od postępu  

i zaawansowania prac, sporządzony zostanie protokół, którego kopię, niezwłocznie po jego 

podpisaniu, otrzymuje każdy z uczestników rady budowy. Na wniosek każdej ze stron 

zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziałem 

wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym.  

5. Strony umowy będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

umowy również poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej 

doręczonej adresatom za pokwitowaniem, oraz drogą mailową. 

§5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto  

w wysokości: …………………… PLN (słownie: ...……………………. PLN 00/100), w tym 

stawka podatku VAT - …………..% 

2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania 

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowiązków Wykonawcy określonych  

w niniejszej umowie. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostalo określone w oparciu o niżej wymienione 

składniki kalkualcyjne, tj.: 

1) stawka roboczogodziny  (Rg)   -  ……………… PLN 

2) wskaźnik kosztów ogólnych (Ko)   - ………………. % od R + S 

3) wskaźnik kosztów zakupu materiałów (Kz) - ………………. % od M 

4) wskaźnik zysku (Z)     -  ……………… % od R + S + Ko 

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys ofertowy wskazujący 

sposób wyliczenia ceny ofertowej obejmujący zakres rzeczowy zamówienia opisany w §1 ust.3 

niniejszej umowy, z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 

kalkulacyjnych (Rg-stawka roboczogodziny w PLN; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – 

koszty zakupu materiałów w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys ofertowy stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

5. Kosztorys, o którym mowa w ust. 4 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku:  
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1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy – roboty zaniechane, o których mowa w 

§ 1 ust. 12 umowy,  

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej – roboty dodatkowe, o których 

mowa w § 1 ust. 13 umowy, 

4) robót zamiennych , o których mowa w § 1 ust. 11 umowy, 

5) rozliczania wykonanych etapów robót. 

6. Kosztorys ofertowy, zawierający tabelę elementów scalonych, zbiorcze zestawienie robocizny, 

materiałów i sprzętu, należy wykonać metodą kalkulacji szczegółowej, za pomocą programu 

komputerowego i zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót 

budowlanych. 

7. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych, o których mowa w  § 1 ust. 13 umowy nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące 

zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 6, sporządzonymi na podstawie 

potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robót oraz oparciu  

o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3; 

2) ceny materiałów oraz pracy sprzętu będą przyjmowane według średnich cen 

publikowanych w informatorze „Sekocenbud”, aktualny kwartalnik dla województwa 

lubuskiego dla okresu zaistnienia konieczności wykonania tych robót, a w przypadku braku 

w/w cen w informatorze „Sekocenbud”, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu. 

8. Ewentualne roboty zamienne, o których mowa w §1 ust. 11 umowy zostaną rozliczone 

kosztorysem różnicowym, opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o składniki kalkulacyjne, 

o których mowa w ust. 3, na podstawie kosztorysu ofertowego, o którym mowa w ust. 4 oraz 

zasad okreslonych w ust. 7. Kosztorys różnicowy podlega sprawdzeniu przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

9. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 

(roboty zaniechane), wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone 

o wartość tych robót, wyliczoną na podstawie kosztorysu rozliczeniowego opracowanego 

przez Wykonawcę w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3, na podstawie 

kosztorysu ofertowego, o którym mowa w ust.4. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

10. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, rozliczenie ich 

nastąpi na podstawie kosztorysu robót dodatkowych sporządzonego przez Wykonawcę  

w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3, na podstawie kosztorysu 

ofertowego, o którym mowa w ust. 4 zgodnie z zapisami ust. 7. Kosztorys robót dodatkowych 
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podlega sprawdzeniu przez właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. 

§6 

1. Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę 

(rachunek) końcową, potwierdzoną protokołem odbioru końcowego odbioru przedmiotu 

umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez 

właściwego Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.  

3. Strony ustaliły termin płatności faktury lub rachunku na 30 dni, licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. 

4. Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego - dział 900, rozdział 90001, 

§ 6050  pn. ”Budowa 2 wlotów kanalizacji deszczowej w ul. Zielonogórskiej” (zmiana 

klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy), na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr:…………………………………….. (zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga 

Aneksu do umowy). 

5. Za dzień spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 3 uznaje się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

§7 

1. Termin rozpoczęcie prac będących przedmiotem umowy ustala się na dzień przekazania placu 

budowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na  60 dni kalendarzowych licząc od dnia 

zawarcia umowy. 

§8 

Zasady dokonywania odbiorów  przedmiotu umowy: 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiór końcowy.  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez branżowego 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów,  

o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem 

umożliwiającym podjęcie działań przez inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym 

skutecznym poinformowaniem branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym 

wpisie w dzienniku budowy. 

3. O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego na piśmie z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na 

rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna 

czynności odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami § 9. 
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4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że nie osiągnięto gotowości 

do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, a także 

jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady – Zamawiający może odmówić 

odbioru. 

5. W razie odmowy odbioru końcowego z powyższych przyczyn – nowy termin osiągnięcia 

gotowości do odbioru ustala się w sposób określony w ust. 3. 

6. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy. Postanowienia § 13 i § 14 umowy 

znajdują odpowiednie zastosowanie. 

§ 9 

1. Podstawą skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 

będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym 

przez Kierownika budowy, potwierdzonym przez powołanego Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wraz z weryfikacją i potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

kompletności sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. 

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 

dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót i osiągnięciu 

gotowości do odbioru końcowego. Do skutecznego zgłoszenia Wykonawca załącza 

kserokopię stron/y z dziennika budowy, z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót i 

osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące 

dokumenty odbiorowe: 

1) Oryginał dziennika budowy, 

2) Dokumentację projektową powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w trakcie robót, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, skompletowaną w dwóch 

egzemplarzach. 

3) Geodezyjną dokumentację powykonawczą, sporządzoną przez uprawnionego geodetę  

w zakresie zrealizowanego zakresu robót wraz z zestawieniem obmiarów zrealizowanego 

zakresu robót wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w § 3 pkt. 22). 

Zamawiający wymaga aby geodezyjny pomiar powykonawczy, który będzie przekazany 

Zamawiającemu jako składnik dokumentacji powykonawczej, wykonany został  

z kolorystycznym rozgraniczeniem wykonanych obiektów w sposób tożsamy jak  

w dokumentacji projektowej, w dwóch egzemplarzach. Mapa powykonawcza powinna być 

uwierzytelniona przez Starostwo Powiatowe w Żarach. 
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4) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

protokoły odbioru robót branżowych objętych zakresem przedmiotu umowy (jeżeli takie 

wystąpiły) instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane 

stosownymi przepisami oraz wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w § 3 

niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu, 

5) Oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu robót oraz terenów przyległych, z których Wykonawca korzystał w trakcie 

prowadzenia prac, 

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane „wbudowano 

na budowie pn.: Budowa 2 wylotów kanalizacji deszczowej w ul. Zielonogórskiej”  

z podpisem i pieczątką Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego), po 

jednym egzemplarzu, 

7) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia  

w jednym egzemplarzu. 

8) Powykonawcze zestawienie rzeczowe, opracowane wg wzoru ustalonego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawca na etapie realizacji niniejszej umowy, w zakresie 

wytworzonych środków trwałych.  

4. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ust. 3 lub stwierdzenie jego wady może 

stanowić podstawę do odmowy dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych 

niniejszą umową. 

5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje 

się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad przez Wykonawcę na jego własny koszt w terminach uzgodnionych przez 

strony, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie wykonanego 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne  

z przeznaczeniem, Zamawiający może: 

a) odstąpić od umowy, 

b) żądać wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi. 
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7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełen zakres przedmiotu umowy lub 

przez Podwykonawców. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza wykonanie części prac objętych przedmiotem umowy 

Podwykonawcom zastosowanie ma § 11. 

§ 11 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług 

Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni wymagane prawem uprawnienia  

i kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, 

który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca 

przedstawia umowę lub jej projekt. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

posiadanie wymaganych prawem uprawnień i kwalifikacji Podwykonawcy. Zamawiający 

wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być 

krótszy niż 3 dni. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia  

i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia Podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

z Podwykonawcą. 

8. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Powierzenie wykonania części usług Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących 

przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za 

własne. 
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10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 

11. Zmiana Podwykonawcy lub powierzenie innych części prac Podwykonawcom może nastąpić 

wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

§ 12 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz 

zamontowane urządzenia na okres 60 miesięcy, miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przystąpienia do usunięcia uszkodzenia, 

wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano – montażowych w ciągu 2 dni roboczych 

od zgłoszenia zdarzenia za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń, wad, 

usterek lub awarii w terminie uzgodnionym z przyszłym użytkownikiem obiektu. Okres 

gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi 

za wady przedmiotu umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na swój koszt urządzenia na nowe, gdy liczba jego 

napraw gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) zdarzenia poza okolicznościami gdy przyczyny 

uszkodzenia są skutkami nieprawidłowej eksploatacji urządzenia. 

6. Jeżeli okres udzielonej gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającej z kodeksu 

cywilnego to Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty, przez 

okres wynikający z kodeksu cywilnego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

7. W razie stwierdzenia wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 

1) wezwać Wykonawcę do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad 

albo do usunięcia wady, pod rygorem obniżenia wynagrodzenia albo odstąpienia do 

umowy, jeżeli wada jest istotna; 

2) jeżeli dana rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę, Zamawiający 

może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy albo odstąpić od umowy jeżeli wada jest 

istotna, bez konieczności kolejnego wzywania Wykonawcy do niezwłocznej wymiany 

rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady. 

3) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która została zamontowana, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu 

wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku 

przez Wykonawcę, Zamawiający jest upoważniony do dokonania tych czynności na 

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca może odmówić demontażu  

i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa wynagrodzenie 

Wykonawcy, uzyskane z tytułu wykonania niniejszej umowy. 
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4) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która może zostać naprawiona lub wymieniona  

u Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany odebrać taką rzecz i dostarczyć rzecz 

wolną od wad na własny koszt. 

8. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia jednej ze stron, okres 

gwarancji i rękojmi zaczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa  

w § 14 ust. 5 pkt.1) niniejszej umowy. Dokończenie realizacji przedmiotu umowy przez inny 

podmiot nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany 

przezeń zakres robót. 

9. Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego wymiany rzeczy 

wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności  

z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo  

w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową 

wymagałoby nadmiernych kosztów. 

10. Zamawiający składa oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, w taki sposób, aby obniżone 

wynagrodzenie pozostawało w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikającego z umowy,  

w jakiej wartość dzieła z wadą pozostaje do wartości dzieła bez wady. 

§ 13 
Stosowanie kar umownych 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 300,00 zł (słownie: 

trzysta złotych, 00/100), 

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 300,00 zł (słownie: 

trzysta złotych, 00/100), licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, 

4) za nie przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót 

budowlano – montażowych w terminie określonym w § 12 ust. 2  w wysokości 300,00 zł 

(słownie: trzysta złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

5) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto za przedmiot umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej  

z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 
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§ 14 
1. Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać  we 

własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy 

konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Oprócz przypadków określonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w terminie do dnia odbioru końcowego 

w przypadku: 

1) nie przystąpienia do realizacji robót określonych umową w terminie 7 dni kalendarzowych, 

licząc od daty przekazania terenu budowy, bez zgody Zamawiającego, 

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania robót na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych 

bez zgody Zamawiającego, 

3) o którym mowa w § 8 ust. 6, §9 ust. 6 pkt. 3) lit. a), §12 ust 7 pkt. 1) niniejszej umowy, 

4) gdy stan zaawansowania robót, nie gwarantuje ukończenie przedmiotu umowy w terminie 

umownym. 

5) gdy Wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji 

warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje 

zobowiązania umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem Podwykonawcy, 

na którego Zamawiający nie wyraził zgody. 

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt 

zabezpieczenia ponosi strona, która odstąpiła od umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło 

z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni 

kalendarzowych, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia przez niego dostarczone lub 

wniesione. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

zobowiązany jest do: 
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1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub realizacji części przedmiotu 

zamówienia z powodu przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawcy nie przysługują 

roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego. 

§ 15 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania 

umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający: w szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu 

budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robót, zwłoki w dokonaniu odbioru robót, 

konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej  

w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

niedotrzymanie terminu wykonania umowy - w takim przypadku możliwe jest 

wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim ww. okoliczności 

miały miejsce, 

b) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 

właścicielami nieruchomości skutkujących brakiem możliwości rozpoczęcia robót lub 

przerwaniem realizacji robót. 

c) wstrzymania budowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, będącym następstwem działań organów 

administracji, w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy 

maksymalnie o okres w jakim w/w okoliczności miały miejsce. 

d) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na 

wydłużenie okresu realizacji umowy, 

e) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy, w tym w sytuacji przedłużenia obowiązywania lub 

konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie 

okresu realizacji umowy. 

 Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na 

 podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w 

 okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy w tym termin jej realizacji. 
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f)  spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,  

w szczególności w przypadkach: 

- klęski żywiołowej, 

- uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

- niewypałów i niewybuchów, 

- badań archeologicznych, 

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), 

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,  

w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

Zakończenie działania w/w czynników i ich ustąpienie/zakończenie zostanie 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu prze 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość 

przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni 

w których te warunki wystąpią. 

g) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy  

w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny 

do usunięcia skutków tego działania,  

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej 

utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten musi mieć 

odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu 

przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki 

wystąpią. 

h) W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, 

a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie 

strony.  

i) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych 

z punktu widzenia Prawa budowlanego, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy. 

j) w przypadku konieczności naprawy/remontu/przebudowy istniejącej infrastruktury 

technicznej stwierdzonej przez zarządcę tej infrastruktury i potwierdzonej przez 

branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, którego wcześniejsze wykonanie 

warunkuje możliwość realizacji podstawowego zakresu przedmiotu umowy, o czas 
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przestoju w pracach wynikający z terminu wykonania naprawy/remontu/przebudowy 

tej infrastruktury, 

k) w przypadku odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, stwierdzonych kolizji projektowanych 

obiektów z infrastrukturą istniejąca wynikających z odmiennego od wynikającego 

z dokumentacji projektowej wzajemnego usytuowania infrastruktury istniejącej 

i projektowanej, o czas niezbędny do usunięcia kolizji i wznowienia prac, 

2) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa 

Budowlanego, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy.  

b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których 

mowa w § 1 ust. 12 niniejszej umowy.  

c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 13 niniejszej 

umowy.  

d) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a wynikających ze stwierdzonych 

wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 

e) w przypadku możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości  

i funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania 

przedmiotu umowy. 

3) Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku: 

a) konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 11 niniejszej 

umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 8; 

b) ograniczenie zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o których mowa w § 1 ust. 12 

niniejszej umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 9; 

c) w przypadku realizacji robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 13 niniejszej 

umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 7. 

d) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT. 

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu 

zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia 

należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z § 5 ust.8/ ust.9/ 

ust.7 niniejszej umowy. 
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3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgoda obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w ust. 1. 

§ 16 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oraz jej 

przepisy wykonawcze, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r., 

poz. 1360 z późniejszymi zmianami), oraz inne właściwe do przedmiotu umowy. 

2. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

§ 17 
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za sporządzenie postanowień umowy oraz 

za realizację przedmiotu umowy jest Ewelina Mytyś WIT UM Żary, e-mail: 

ewelina.mytys@um.zary.pl, tel.: 68 470 83 68.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane  

w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w specjalności : 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych,  

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 

obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 

wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie  

z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.). 

3. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy branży sanitarnej w osobie: ……………………….;  

nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

4. Odwołanie i powołanie nowych osób na poszczególne funkcje wymaga pisemnego 

zawiadomienia stron i nie powoduje konieczności zmiany treści umowy. 

5. Wykonawca nie może dokonać zmiany osoby wskazanej w ust. 3 bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

6. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, o którym poinformuje Wykonawcę. 
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§ 18 

Integralnymi załącznikami do umowy są: 

1)  formularz oferty Wykonawcy złożony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia,  

w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa  - załącznik nr 1,  

2) wzór oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego - załącznik nr 2 do umowy, 

3) wzór oświadczenia Kierownika Budowy - załącznik nr 3,  

4) wzór powykonawczego zestawienia rzeczowo-finansowego - załącznik nr 4, 

5) kosztorys ofertowy Wykonawcy - załącznik nr 5.  

§ 19 

Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 ZAMAWIAJACY:          WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2  do umowy nr WIT/……/2023 z dnia ……..……….… 

Nazwa zadania: . „Budowa 2 wylotów kanalizacji deszczowej w ul. Zielonogórskiej” . 

 

Żary, dnia ………………………………. 

 

Oświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego 

 

 Ja niżej podpisany pełniący obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu 

inwestycyjnym pn.: „Budowa 2 wylotów kanalizacji deszczowej w ul. Zielonogórskiej” 

,realizowanym  przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy ………………………….. 

z dnia ……………………….., oświadczam, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie 

z projektem budowlanym, wykonawczym, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi 

stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz branżowymi specyfikacjami technicznymi, 

a w szczególności decyzją udzielającą pozwolenia na budowę nr ……………z dnia 

………………..(znak ……………………..) 

Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej 

i wynikające z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie 

…………………………… z dnia …………………………..,  

Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem 

nadzór zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca 

korzystał w celu realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja 

odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego 

niniejszego zadania i przystąpienia do użytkowania wykonanych obiektów. 

 

  

  Inspektor nadzoru inwestorskiego br. sanitarnej ………………………………………………….. 
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Załącznik nr 3 do umowy nr WIT/……./2023 z dnia …………….…  

Nazwa zadania: . „Budowa 2 wylotów kanalizacji deszczowej w ul. Zielonogórskiej”. 

 

Żary, dnia ………………………………. 

 

Oświadczenie Kierownika Budowy 

 

Ja niżej podpisany pełniący obowiązki Kierownika Budowy na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa 

2 wylotów kanalizacji deszczowej w ul. Zielonogórskiej” rrealizowanym przez Gminę Żary o 

statusie miejskim na podstawie umowy ………………………….. z dnia ………………………..,  

oświadczam, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie z projektem budowlanym, 

wykonawczym, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do 

dokumentacji projektowej oraz branżowymi specyfikacjami technicznymi, a w szczególności decyzją 

udzielającą pozwolenia na budowę nr ……………z dnia ………………..(znak ……………………..) 

Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej  

i wynikające z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie 

…………………………… z dnia …………………………... 

Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem 

nadzór zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca 

korzystał w celu realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja 

odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego 

niniejszego zadania i przystąpienia do użytkowania wykonanych obiektów. 

 

 

Kierownik Budowy…………………………………………..………………  
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Załącznik nr 4 do umowy nr WIT/……./2023 z dnia …………….…  

Nazwa zadania: . „Budowa 2 wylotów kanalizacji deszczowej w ul. Zielonogórskiej” . 

       

       Żary, dnia ………………………………. 

 

Wzór powykonawczego zestawienia rzeczowo-finansowego 

 

 

Lp. Element 

Obmiar 

Materiał 

wbudowany 

Wartość 

brutto 

[PLN]  

 

Szerokość / ilość / 

średnica/wysokość 
długość powierzchnia 

UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa 

1 

Sieć 

kanalizacji 

deszczowej 

     

Dane podać z 

podziałem na 

średnice, w tym 

osobno przecisk. 

2 
Studnie 

rewizyjne 
     

 

3 
Wyloty 

kanałów 
     

Dane podać z 

podziałem na 

średnice 

4 
Płyty 

betonowe 
     

 

5 Płyty ażurowe      

 

 

 


