



Umowa nr ZP/..…./WIT/2021
zawarta w  dniu ………………… w Żarach

Pomiędzy:

Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą przy: pl. Rynek 1-5, 68 – 200 Żary, NIP: 928-20-77-626, REGON: 970770540, reprezentowaną w niniejszej Umowie przez: Danutę Madej – Burmistrza Miasta Żary przy kontrasygnacie Joanny Wojak – Skarbnika Gminy Żary o statusie miejskim, zwaną dalej Zamawiającym 
oraz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) została zawarta umowa o następującej treści:
§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać, zgodnie ze złożoną ofertą zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte”.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają:

1) dokumentacja projektowa inwestycji pn. „Przebudowa wiaduktu nad bocznicą kolejową w ciągu ul. Westerplatte w Żarach”, opracowana przez TMG Tomasz Grześkowiak ul. Geodetów 43/7 65-339 Zielona Góra, na którą składają się następujące opracowania:

a) projekt budowlany w zakresie branży: mostowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej,

b) projekt wykonawczy w zakresie branży: mostowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej,
UWAGA !

Z dokumentacji projektowej wykreśla się zapis zawarty w projekcie budowlanym i wykonawczym branży mostowej - pkt.7. Uwagi dotyczące technologii wykonania obiektu, o treści: „Przedstawioną technologię należy traktować jako przykładową. Wykonawca może zastosować inną technologię wykonania obiektu.” Zamawiający informuje, że zmiana technologii wykonania obiektu może zostać wprowadzona jedynie na zasadach opisanych w § 1 ust.10 niniejszej umowy.
2) przedmiar robót dla robót branży: mostowej i drogowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej opracowany przez PROGAMP Paweł Ratuś, ul. Przylep – Gronowa 3, 66 – 015 Zielona Góra, z wyłączeniem prac, o których mowa w poz. 44 – 47 przedmiaru br. mostowej oraz uzyskania decyzji na wycinkę istniejących drzew i krzewów, o której mowa w poz. 42 przedmiaru br. mostowej.
Zamawiający we własnym zakresie wykona inwentaryzację istniejących nasadzeń przewidzianych do usunięcia na podstawie zakresu rozbiórek wskazanych przez jednostkę projektową, uzyska stosowną decyzję na usunięcie istniejących nasadzeń, wykona wycinkę i wywiezie pozyskany materiał z terenu budowy przed terminem przekazania placu budowy wykonawcy robót.

3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót dla branży: mostowej i drogowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, opracowane przez TMG Tomasz Grześkowiak ul. Geodetów 43/7 65-339 Zielona Góra,
3. Wszystkie wymienione w ust. 2 opracowania i dokumenty należy rozpatrywać łącznie. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek rozbieżności ostateczną decyzję należy podjąć w porozumieniu z właściwym Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym.
4. Załączone przedmiary robót służą jedynie celom informacyjnym/poglądowym – stanowią dokumenty pomocnicze przy ustalaniu wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że przedmiotowa umowa jest umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót, większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.
5. Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót są podane przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób negatywnie nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji.

6. Realizacja przedmiotu umowy prowadzona będzie zgodnie z:

1) pozwoleniem na budowę: decyzja nr 1028/2014 z dn. 11.12.2014 r., znak: WBO.6740.1038.2014
2) wszelkimi innymi decyzjami, uzgodnieniami i warunkami wydanymi na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej,
3) obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, należyta starannością, zasadami sztuki budowlanej, właściwą organizacją, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa ppoż. i bhp bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie,
4) opracowaną przez Wykonawcę robót budowlanych i zatwierdzoną przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacją rozbiórki istniejących obiektów, o której mowa w §3 pkt.1) niniejszej umowy,
7. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Zmiany i poprawki wymagają akceptacji Zamawiajacego.
8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy jest kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia.

10. Roboty zamienne.
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych (także robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa Budowlanego) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2, koniecznych do wykonania w celu prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, zrealizowania przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian musi być każdorazowo sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, zaakceptowane przez Zamawiającego i uzgodnione z Projektantem, który w przypadku zmian istotnych sporządzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbędne opinie, uzgodnienia oraz decyzje wynikające z właściwych przepisów prawa. Roboty zamienne zostaną rozliczone na zasadach określonych w § 5 ust. 4 umowy.
Rozwiązania zamienne można zastosować wyłącznie w przypadku, gdy są one równorzędne lub lepsze od dotychczasowych i zaakceptowane przez Zamawiającego.

11. Roboty zaniechane.
Strony przewidują możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, za zgodą Zamawiającego (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zasady rozliczenia tych robót określono w § 5 ust. 5 umowy. Strony przewidują możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do 5% wartości brutto kontraktu.
12. Roboty dodatkowe.
Strony przewidują możliwość wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nie objętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony. Roboty dodatkowe zostaną rozliczone na zasadach określonych w § 5 ust. 6 umowy.
13. Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót zamiennych i dodatkowych opisanych w ust. 10 i 12 lub ograniczenia zakresu prac (roboty zaniechane) opisanych w ust. 11, jest sporządzony przez właściwego Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy robót protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do umowy.

§2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy na czas realizacji przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie później niż do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy,
2) najpóźniej w terminie przekazania terenu budowy, protokolarne przekazanie dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 2 pkt.1) – 3), dziennika budowy wraz z kopią dokumentu formalno – prawnego uprawniającego do wykonania przebudowy wiaduktu tj. pozwolenia na budowę decyzja nr 1028/2014 z dn. 11.12.2014 r.,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) odbiór zleconego zakresu prac stanowiącego przedmiot umowy. Zapisy §8 znajdują odpowiednie zastosowanie,
5) zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§3

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Opracowanie dokumentacji rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, której wykonanie uwzględniono w przedmiarze robót mostowych poz. 42, która ma opisywać przyjęty przez Wykonawcę sposób rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, wskazanych przez projektanta w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. Opisany przez Wykonawcę sposób/technologia rozbiórki wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Zapisy dokumentacji winny wskazywać również na losy materiałów rozbiórkowych w tym miejsce ich tymczasowego składowania przed odwiezieniem z placu budowy. Szczególnie dotyczy to materiałów, wobec których Zamawiający wskazał, że stanowią materiały rozbiórkowe do przekazania Zamawiającemu. Warunkiem przystąpienia do robót rozbiórkowych jest zatwierdzenie dokumentacji rozbiórki przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 104844F – ul. Westerplatte, opracowanej w 2020 r. przez Biuro Projektowe MOSTY i DROGI – projektowanie, nadzory i ekspertyzy Eryk Wroński, Al. Wojska Polskiego 80/39, 65-732 Zielona Góra, którą w wersji elektronicznej również załączy do dokumentacji przetargowej. Dokumentację tę należy traktować jako dokument pomocniczy, do ewentualnego wykorzystania w celu opracowania dokumentacji rozbiórki.
2) Przedłożenie do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 14 dni od podpisania umowy tabeli elementów rozliczeniowych w zakresie określonym w przedmiarach robót – działy poszczególnych przedmiarów. W tabeli Wykonawca podaje wartości poszczególnych elementów w kwocie netto i brutto. Suma wartości brutto elementów wymienionych w tabeli musi stanowić wartość wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3) Dla potrzeb kontroli terminowego wykonania przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni od zatwierdzenia przez Zamawiajacego tabeli elementów rozliczeniowych, harmonogramu realizacji robót. Harmonogram ma na celu przedstawienie przyjętej przez Wykonawcę strategii realizacji przedmiotu umowy oraz umożliwienie kontrolowania terminowej realizacji poszczególnych elementów robót wg podziału przyjętego w zatwierdzonej tabeli elementów rozliczeniowych. Wykonawca opracowując harmonogram winien uwzględnić właściwą kolejność realizacji robót oraz przewidziane w umowie terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji z podziałem na miesięczne okresy realizacji.
4) Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę i warunki prowadzenia robót, a także bieżące uaktualnianie planu BIOZ przez Kierownika Budowy wraz z postępem prac, z przekazaniem każdorazowo tego planu lub jego aktualizacji w wersji papierowej do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i dalej Zamawiającemu. Aktualny plan BIOZ kierownik budowy zobowiązany jest przechowywać do wglądu w biurze budowy.
5) Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z zapisów dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu, wymienionej w § 1 ust.2 umowy oraz spełnienia warunków określonych w wydanych uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych.
6) Spełnienia warunków i uwag określonych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury technicznej, załączonych do dokumentacji projektowej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę. W przypadku, gdy uzgodnienia sieci to nakazują, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac pod nadzorem właścicieli sieci oraz poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych,

7) Uzgodnienia warunków rozpoczęcia robót oraz uzgodnienia harmonogramów robót związanych z infrastrukturą techniczną z ich zarządcami oraz ponoszenia wszelkich kosztów z tym związanych, w tym kosztów związanych z nadzorem technicznym wymaganym przez zarządców,

8) Kierownik Budowy zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację budowy i przechowywać ją w formie i w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane,
9) Przygotowanie i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbiorów.
10) Zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych,

11) Przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

12) Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymagane przepisami oświadczenie o przyjęciu obowiązków Kierownika Budowy oraz Kierowników Robót branżowych i przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje Kierowników oraz posiadanie aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
13) Wykonawca może zaproponować zmianę Kierownika Budowy/kierownika robót, jednakże osoba ta winna spełniać minimalne wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu przetargowym, w wyniku którego dokonano wyboru Wykonawcy niniejszego zamówienia. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną akceptacją Inspektora Nadzoru i pisemną zgodą Zamawiającego.
14) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność Kierownika Budowy na terenie budowy jako osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za wykonywane prace.
15) Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy/Robót jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, jednakże nowa osoba winna spełniać minimalne wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu dotyczącym udzielenia niniejszego zamówienia. Zmiana ta odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, do którego Wykonawca dołącza oświadczenie o przyjęciu obowiązków Kierownika Budowy/Robót.
16) Kierownik Budowy zobowiązany jest do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowania budowy i kierowania przebudową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem przebudowy wiaduktu i rozbiórki istniejących obiektów, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

17) Niezwłocznego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego.

18) Niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca, zobowiązuje się:

a) wykonać prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym ogrodzenie terenu budowy, a także urządzić i wyposażyć biuro budowy m.in. w kserokopiarkę oraz meble tj. wieszak na odzież, stół oraz krzesła/ławki, umożliwiające organizację rad budowy, w których jednorazowo uczestniczyć będzie mogło min. 8 osób. Na czas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyłączenie biura budowy do sieci elektro-energetycznej,
b) doprowadzić na teren budowy niezbędne media oraz zamontować podliczniki wskazujące pobór tych mediów,

c) umieścić tablice informacyjne budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia oraz ochronę drzewostanu niepodlegającego wycince.

19) W terminie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i teren wokół terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, budowle, materiały, odpady oraz nieczystości dostarczone lub wniesione przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców.

20) Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

21) Zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach.

22) Przekazania Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach w formie załącznika do dokumentacji odbiorowej/powykonawczej. 
23) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robót.
24) Sporządzenie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót – dla całości zadania oraz montaż oznakowania w/w organizacji, a także przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z zapisów projektu czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych (jeśli dotyczy),
25) Wykonawca zobowiązany jest wraz z postępem prac powiadamiać na bieżąco służby ratunkowe i porządkowe o utrudnieniach w dostępie do nieruchomości w związku z wprowadzoną czasową organizacją ruchu lub jej zmianami/etapami, wskazując jednocześnie tym służbom możliwości dojazdu do nieruchomości.

26) Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do dokonania przeglądu stanu technicznego istniejącej infrastruktury technicznej na terenie przekazanym mu przez Zamawiającego w celu realizacji robót z udziałem właściwych właścicieli/zarządców tej infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Z przeglądu należy spisać protokół, który po zakończeniu realizacji inwestycji należy załączyć do dokumentacji odbiorowej.
27) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń istniejącej infrastruktury technicznej w czasie realizacji robót oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z tej infrastruktury a także za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzonych robót. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usuwać w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela infrastruktury.
28) Wykonawca będzie stosował zabezpieczenia zakończonych elementów robót oraz istniejącej infrastruktury towarzyszącej, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub zniszczenia.

29) Wykonawca wraz z postępem robót zobowiązany jest do:

a) informowania Zamawiającego i właściwego Inspektora Nadzoru o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych, możliwości wykonania robót zamiennych bądź o niecelowości wykonania określonych robót w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o tych robotach,
b) informowania właściwego Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego na własny koszt.

30) Stosowanie przy realizacji zadania będącego przedmiotem umowy technologii robót, które uwzględnią wymagania zamieszczone w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2.
31) Wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót, budzących wątpliwości Inspektora Nadzoru, co do ich jakości.

32) Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w tym mapę, o której mowa w art..2 pkt.7b ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu wraz z zestawieniem obmiarów zrealizowanego zakresu robót wszystkich branż, sporządzonego przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Zamawiający wymaga aby geodezyjny pomiar powykonawczy, który będzie przekazany Zamawiającemu jako składnik dokumentacji powykonawczej wykonany został z kolorystycznym rozgraniczeniem wykonanych obiektów w sposób tożsamy jak w dokumentacji projektowej.
33) Wypełnienie powykonawczego zestawienia rzeczowo – finansowego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
34) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

35) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót. 
36) Uporządkowanie terenu przyległego do terenu budowy, z którego Wykonawca korzystał w trakcie wykonywania prac. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie formalnej zgody właściciela terenu przyległego, z którego zamierza on korzystać w celu realizacji przedmiotu umowy oraz pisemnego oświadczenia właściciela o przywróceniu do stanu pierwotnego tego terenu po zakończeniu prac.
37) Udostępnienie terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań sprawdzających poprawność wykonania robót budowlanych.

38) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości (mieszkańców, dyrekcję zakładów pracy) przyległych do terenu budowy o utrudnionym dostępie/dojeździe i czasie jego trwania. Wykonawca zobowiązany jest odrębnie uzgodnić z dyrekcją zakładu pracy, do którego prowadzi bocznica kolejowa, nad którą będą realizowane prace terminy wyłączenia z ruchu kolejowego tej bocznicy w związku z prowadzonymi robotami.
39) Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy dróg, nieruchomości czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

40) Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę.

41) Przekazanie właściwemu Inspektorowi Nadzoru wykonanej dokumentacji odbiorowej celem weryfikacji nie później niż 3 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.

42) Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. Zapisy § 8 znajdują odpowiednie zastosowanie.
43) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Na czas odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres i prawidłowość wykonanych prac, będących przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem Budowlanym.
44) Pozyskania niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i decyzji poprzedzających przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy do użytkowania wraz z przygotowaniem dokumentacji stanowiącej załącznik do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, najpóźniej w terminie odbioru końcowego.

45) Udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego lub przyszłego użytkownika/zarządcy i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad.
46) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę, osób które będą wykonywały niżej wymienione czynności, w myśl art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami), tj. czynności związane z realizacją zakresu robót wskazanego w:

a) Przedmiarze robót dla branży mostowej – (poz. 1.1÷1.10), z zastrzeżeniem uwag do zakresu rzeczowego przedmiotu umowy zawartych w § 1 ust.2 pkt. 2) niniejszej umowy, jako:

· fundamentowanie,

· zbrojenie,

· beton,

· beton niekonstrukcyjny,

· izolacje,

· odwodnienie,

· łożyska,

· urządzenia dylatacyjne,

· elementy zabezpieczające,
· inne roboty mostowe (
b) Przedmiarze robót dla branży drogowej – (poz. 2.1 ÷ 2.4), z zastrzeżeniem uwag do zakresu rzeczowego przedmiotu umowy zawartych w § 1 ust.2 pkt. 2) niniejszej umowy, jako:

· roboty przygotowawcze,

· podbudowa,

· nawierzchnie,

· elementy ulic,

c) Przedmiarze robót dla branży elektrycznej – poz. 1 – demontaż linii napowietrznej 0,4 kV

d) Przedmiarze branży telekomunikacyjnej – sieć NETIA S.A. - poz. 1.1

e) Przedmiarze branży telekomunikacyjnej – sieć ORANGE POLSKA S.A. - poz. 1.2

47) Wykonawca/Podwykonawca dla udokumentowania okoliczności i wykonywania czynności o których mowa w pkt. 46), przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż przed przystąpieniem do realizacji robót, oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem (zamówieniem) czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
48) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca/Podwykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zatrudnienie nowych osób podlega rygorowi wskazanemu w pkt. 46) i 47).
49) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt. 46), których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, o którym mowa powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania.
50) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę zanonimizowanych kopii umów zawartych z pracownikami wykonującymi czynności o których mowa w pkt. 46) w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 49) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

51) W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o Podwykonawstwo zapisy, o których mowa w pkt. od 46) do 50).
§4
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby nowe, które spełniają wymagania podstawowe określone w art. 5 ust.1 pkt.1 Prawa budowlanego oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami – art.10 ustawy Prawo budowlane.
2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację właściwego Inspektora Nadzoru dla materiału, który zamierza wbudować na przedmiotowym zadaniu. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z koordynatorem prac zepołu inspektorów nadzoru inwestorskiego wzór wniosku materiałowego jaki będzie stanowił podstawę akceptacji materiału przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski materiałowe Wykonawca zobowiązany jest przedkładać właściwemu Inspektorowi Nadzoru do akceptacji z wyprzedzeniem min. 7 dni umożliwiającym mu merytoryczne zajęcie stanowiska. Zaakceptowane wnioski materiałowe z podziałem na poszczególne branże Kierownik Budowy zobowiązany jest przechowywać do wglądu w wyodrębnionym do tego celu segregatorze w biurze budowy.
3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów.

4. Podstawową formą wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwiązywania bieżących problemów inwestycyjnych są rady budowy. Rady budowy odbywają się w terminie i miejscu uzgodnionym przez Strony, przy udziale powołanych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego – jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Z każdej rady budowy, niezależnie od postępu i zaawansowania prac, sporządzony zostanie protokół, którego kopię, niezwłocznie po jego podpisaniu, otrzymuje każdy z uczestników rady budowy. Na wniosek każdej ze stron zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności na radach budowy i naradach roboczych Kierownika Budowy i osób wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od aktualnego postępu i zaawansowania robót.
5. Strony umowy będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy również poprzez wpisy w dzienniku budowy, w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem oraz drogą mailową.
§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ……………………brutto PLN (słownie: ...……………………. PLN 00/100), w tym stawka podatku VAT - …………..%

2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostalo określone w oparciu o niżej wymienione składniki kalkualcyjne, tj.:
1) stawka roboczogodziny  (Rg)


-  ……………… PLN

2) wskaźnik kosztów ogólnych (Ko)


- ………………. % od R + S

3) wskaźnik kosztów zakupu materiałów (Kz)
- ………………. % od M

4) wskaźnik zysku (Z)




-  ……………… % od R + S + Ko

4. Ewentualne roboty zamienne, o których mowa w § 1 ust. 10 umowy zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym, opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3. Ceny materiałów oraz pracy sprzętu stanowić będą różnicę ceny materiałów lub sprzętu wynikającą odpowiednio ze średnich cen publikowanych w informatorze „Sekocenbud“ z IV kwartału 2020 r. i cen z okresu zaistnienia robót zamiennych, określonych dla województwa lubuskiego. Kosztorys różnicowy podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
5. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 11 umowy, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość tych robót, wyliczoną na podstawie kosztorysu rozliczeniowego w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3 oraz ceny materiałów i sprzętu wynikające ze średnich cen publikowanych w informatorze „Sekocenbud” z IV kwartału 2020 r. dla województwa lubuskiego. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
6. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystąpienia robót dodatkowych , o których mowa w § 1 ust. 12 umowy rozliczenie ich nastąpi na podstawie kosztorysu robót dodatkowych sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3. Ceny materiałów oraz pracy sprzętu według średnich cen publikowanych w informatorze „Sekocenbud” aktualny kwartalnik dla województwa lubuskiego dla okresu zaistnienia konieczności wykonania tych robót. Kosztorys robót dodatkowych podlega sprawdzeniu przez właściwego Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
7. W przypadku braku publikacji cen materiałów lub pracy sprzętu użytego przez Wykonawcę w informatorze „Sekocenbud”, Wykonawca dokona kalkulacji własnej, która podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
§6
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o faktury (rachunki) częściowe i fakturę (rachunek) końcową, potwierdzone odpowiednio protokołami odbioru robót częściowych i protokołem końcowego odbioru przedmiotu umowy.
Najpóźniej w terminie pierwszej rady budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy do stosowania w wersji papierowej wzór protokołu do rozliczeń częściowych opracowany na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych, o której mowa w § 3 pkt.2) niniejszej umowy.

2. Łączna wartość faktur (rachunków) częściowych za rok 2021 i 2022 nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej na realizację przedmiotowego zadania przez Zamawiajacego w budżecie na rok 2021 i 2022. Ponadto sumaryczna wartość faktur (rachunków) częściowych przedłożonych przez wykonawcę nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy.

3. Rozliczenie częściowe wykonanych robót, o którym mowa w ust. 2 nie stanowi o odbiorze zadania przez Zamawiającego w rozumieniu przepisów art. 647 kodeksu cywilnego.

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzone w protokole odbioru końcowego.
5. Strony ustaliły termin płatności faktury lub rachunku na 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.
6. Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego - dział 600, rozdział 60016, § 6050 – „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte” oraz ze środków zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 na rachunek bankowy Wykonawcy nr:…………………………………………………………………
Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy. Zmiana klasyfikacji nie wymaga aneksu do umowy.
7. Za dzień spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 5 uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

8. Do faktury Wykonawca załącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót budowlanych, za których wykonanie Wykonawca wystawił fakturę a w przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie części robót objętych przedmiotem umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom (§ 9), Zamawiający dokona zapłaty faktury lub rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez Zamawiającego dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia podlegającej rozliczeniu (oryginał pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego płatności wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią faktury lub rachunku dotyczącą prac podwykonawczych, dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego na fakturze/rachunku).

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi.

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.

18. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umownych postanowień, Zamawiający może wstrzymać do czasu ustania przyczyny w całości lub w części płatność faktury lub rachunku. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

19. Termin zapłaty faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.

§7
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczęcie prac będących przedmiotem umowy ustala się na dzień przekazania placu budowy.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy – 260 dni kalendarzowych licząc od podpisania umowy.
§8
ODBIORY

Zasady dokonywania odbiorów przedmiotu umowy:

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiory częściowe,

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

3) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez branżowego Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora Nadzoru z jednoczesnym skutecznym pooinformowaniem branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym wpisie w dzienniku budowy.
3. O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami ust.7 i 8.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że nie osiągnięto gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, bądź niekompletności dokumentacji odbiorowej/powykonawczej a także jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady - uniemożliwiające przystąpienie do użytkowania przedmiotu umowy – Zamawiający może odmówić odbioru.

5. W razie odmowy odbioru końcowego z powyższych przyczyn – nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru ustala się w sposób określony w ust. 3.

6. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy. Postanowienia § 12 i § 13 umowy znajdują odpowiednie zastosowanie.

7. Podstawą skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisami dokonanymi przez wszystkich powołanych kierowników robót i Kierownika Budowy potwierdzonymi przez powołanych branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wraz z weryfikacją i potwierdzeniem przez branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego kompletności dokumentacji odbiorowej/powykonawczej.

8. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Do skutecznego zgłoszenia Wykonawca załącza kserokopię stron/y z dziennika budowy, z wpisami kierowników robót i Kierownika Budowy o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego i potwierdzeniem tego faktu odpowiednio przez branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz oświadczenie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
9. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty odbiorowe:
1) Oryginał dziennika budowy,

2) Dokumentację projektową powykonawczą wraz z naniesionymi na czerwono zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, branżowego Inspektora Nadzoru i branżowego projektanta – jeżeli takie wystąpiły, skompletowaną w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.
3) Geodezyjną dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 3 pkt. 32) w dwóch egzemplarzach wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Mapa powykonawcza powinna być uwierzytelniona przez Starostwo Powiatowe w Żarach.
4) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, protokoły odbioru robót branżowych objętych zakresem przedmiotu umowy (jeżeli takie wystąpiły) instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w § 3 niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu,

5) Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – wzór oświadczenia kierownika budowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
6) Oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii obsługującej inwestycję o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub o odstępstwach od tego projektu wraz z zestawieniem zrealizowanego zakresu robót wszystkich branż,

7) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane „Wbudowano na budowie pn.: „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Westerplatte w Żarach” z podpisem i pieczątką Kierownika Budowy i branżowego Inspektora Nadzoru, po jednym egzemplarzu,

8) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia po jednym egzemplarzu.

9) Powykonawcze zestawienie rzeczowo – finansowe w zakresie wytworzonych środków trwałych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
10. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ust. 9 lub stwierdzenie jego wady może stanowić podstawę do odmowy dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych niniejszą umową.

11. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę na jego własny koszt w terminach uzgodnionych przez strony,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowania zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może:

a) odstąpić od umowy,

b) żądać wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.

13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
14. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.
15. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt i ryzyko.
§ 9
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.
3. Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres prac przewidzianych do realizacji przez Podwykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego, a do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonych projektów, w przypadkach o których mowa w ust. 11. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o których mowa w ust. 11.

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany (aneksu) przez Zamawiającego.
11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) brak przez Podwykonawcę wymaganych prawem uprawnień (kwalifikacji) do wykonywania danego zakresu zamówienia, co nie gwarantuje właściwego potencjału wykonawczego dla danego zakresu robót; Zamawiający może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia (kwalifikacje) Podwykonawcy,
2) brak zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne określenie, lub zakres zamówienia nie dotyczy przedmiotu zamówienia,

3) brak terminu realizacji robót podwykonawczych lub wskazany termin uniemożliwia terminową realizację umowy podstawowej zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

4) brak odniesienia do okresu odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady, który nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, jak również zakres odpowiedzialności powinien odpowiadać zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego,

5) brak kwoty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy za realizację części przedmiotu zamówienia objętej umową o podwykonawstwo, która nie może być wyższe niż kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację tożsamej części zamówienia wynikającej z treści złożonej oferty,

6) brak obowiązku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dostarczenia bezpośrednio Zamawiającemu, na jego wezwanie, dokumentów o których mowa w § 6 ust.8 niniejszej umowy, potwierdzających zapłatę przez wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za realizację przedmiotu umowy,

7) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
8) brak jest zapisów zobowiązujących Podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn.zm.) na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy.
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami odbywać powinna się na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
15. Wykonanie prac w ramach formuły Podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
17. Aby Zamawiający miał pełną wiedzę na temat sposobu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, w tym również o zmianie lub rezygnacji z Podwykonawstwa.
18. W sytuacji, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy, bez wiedzy i zgody Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia §12 ust.1 pkt.3) umowy znajdują odpowiednie zastosowanie.
19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
20. Zlecenie wykonania robót budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpinia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.
§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł na zamówienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:………………………….. zł (słownie: …………………………….) złotych w formie …………………………………………….. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było ważne 
i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy roboty i usunie wszelkie wady. 
4. Warunki zwrotu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) 70 (siedemdziesiąt) % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone (zwolnione) w ciągu 30 dni licząc od przekazania przez Wykonawcę zrealizowanego przedmiotu umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego, jako należycie wykonanego. W przypadku wniesienia tej wartości zabezpieczenia w pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

2) pozostałe 30% wartości wniesionego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, służące do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi lub gwarancji zwrócone (zwolnione) zostanie przez Zamawiającego w ciągu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek, które wystąpiły w okresie rękojmi lub gwarancji, jednak nie wcześniej niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. W przypadku wniesienia tej wartości zabezpieczenia w pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami pomniejszonymi o koszty, o których mowa w pkt. 1) przelewem na konto Wykonawcy.
5. Gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w formie o której mowa w art. 450 ust. 1 pkt. 2-5 Ustawy PZP, w przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w § 7, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od podpisania aneksu do umowy dostarczyć aneks wydłużający termin ważności zabezpieczenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4.
§ 11
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia na okres………………., miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przystąpienia do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano – montażowych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zdarzenia za pomocą faksu lub poczty elektronicznej,

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń, wad, usterek lub awarii w terminie uzgodnionym z przyszłym użytkownikiem obiektu. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na swój koszt urządzenia na nowe, gdy liczba jego napraw gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) zdarzenia poza okolicznościami gdy przyczyny uszkodzenia są skutkami nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.

7. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 2 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 8. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającego kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
10. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty, przez okres zgodny z okresem udzielonej gwarancji jakości, jeżeli okres ten jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającej z kodeksu cywilnego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

12. Jeżeli okres udzielonej gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającej z kodeksu cywilnego to Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty, przez okres wynikający z kodeksu cywilnego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

13. W razie stwierdzenia wad w okresie rękojmi Zamawiający może:
1) wezwać Wykonawcę do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, pod rygorem obniżenia wynagrodzenia albo odstąpienia do umowy, jeżeli wada jest istotna;
2) jeżeli dana rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy albo odstąpić od umowy jeżeli wada jest istotna, bez konieczności kolejnego wzywania Wykonawcy do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady.
3) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która została zamontowana, Zamawiający może żądać od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa wynagrodzenie Wykonawcy, uzyskane z tytułu wykonania niniejszej umowy.
4) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która może zostać naprawiona lub wymieniona u Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany odebrać taką rzecz i dostarczyć rzecz wolną od wad na własny koszt.
14. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia jednej ze stron, okres gwarancji i rękojmi zaczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w § 13 ust. 5 pkt.1) niniejszej umowy. Dokończenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres robót.

15. Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

16. Zamawiający składa oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, w taki sposób, aby obniżone wynagrodzenie pozostawało w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikającego z umowy, w jakiej wartość dzieła z wadą pozostaje do wartości dzieła bez wady.
§ 12
KARY UMOWNE

Stosowanie kar umownych

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100),
2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100), licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

4) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 pkt. 2), 3), 12) i 15), w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie,

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie,

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie,

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo  lub o dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie.

9) za nie przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano – montażowych w terminie określonym w § 11 ust. 2 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

10) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 3 pkt. 47) niniejszej umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

11) za powierzenie, wykonania czynności opisanych w § 3 pkt. 46) osobom nie zatrudnionym na umowę o pracę w wysokości 500 zł dziennie za każdy dzień pracy takiego pracownika,

12) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 3 pkt. 48) niniejszej umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

13) za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedłożenia kopii umów o których mowa w § 3 pkt. 49) niniejszej umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

14) za niewywiązanie się z obowiązku o którym mowa w § 10 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych,00/100) za każdy dzień zwłoki.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania noty obciążeniowej z zastrzeżeniem art. 15 r¹ ust. 1 – 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1)-14) nie może przekraczać 40% wartości brutto kontraktu.
§ 13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Oprócz przypadków określonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w terminie do dnia odbioru końcowego w przypadku:

1) nie przystąpienia do realizacji robót określonych umową w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania terenu budowy, bez zgody Zamawiającego,

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania robót na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych bez zgody Zamawiającego,

3) o którym mowa w § 6 ust. 15, § 8 ust. 6, § 8 ust. 12 pkt. 3) lit. a), § 9 ust. 18, § 9 ust. 20, §11 ust. 13 ust. 1) i 2) niniejszej umowy,

4) gdy stan zaawansowania robót, nie gwarantuje ukończenie przedmiotu umowy w terminie umownym.

5) gdy Wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem Podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody.

6) w przypadku dalszego działania lub zaniechania Wykonawcy skutkującego obowiązkiem naliczenia kary umownej, pomimo przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych o której mowa w § 12 ust. 4 niniejszej umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale branżowego Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia ponosi strona, która odstąpiła od umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona.

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub realizacji części przedmiotu zamówienia z powodu przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego.
§ 14
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp, a także w szczególności:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, oraz sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy.

Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji.

b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający: w szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robót, zwłoki w dokonaniu odbioru robót, konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania umowy - w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim ww. okoliczności miały miejsce,
c) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości skutkujących brakiem możliwości rozpoczęcia robót lub przerwaniem realizacji robót, o okres w jakim w/w okoliczności miały miejsce.
d) wstrzymania budowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp. – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim w/w okoliczności miały miejsce.

e) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy,
f)  spowodowana warunkami, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności w przypadkach:

-
klęski żywiołowej,

-
uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

-
niewypałów i niewybuchów,

-
badań archeologicznych,

-
odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.),

-
odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
Zakończenie działania w/w czynników i ich ustąpienie/zakończenie zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu prze Inspektora Nadzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią.

g) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią.

h) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony,
i) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, o których mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy.
j) w przypadku konieczności naprawy/remontu/przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej stwierdzonej przez zarządcę tej infrastruktury i potwierdzonej przez branżowego Inspektora Nadzoru, którego wcześniejsze wykonanie warunkuje możliwość realizacji podstawowego zakresu przedmiotu umowy, o czas przestoju w pracach wynikający z terminu wykonania naprawy/remontu/przebudowy tej infrastruktury,
k) w przypadku odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, stwierdzonych kolizji projektowanych obiektów z infrastrukturą istniejąca wynikających z odmiennego od wynikającego z dokumentacji projektowej wzajemnego usytuowania infrastruktury istniejącej i projektowanej, o czas niezbędny do usunięcia kolizji i wznowienia prac,
Przedłużenie terminu wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 1) dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
2) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:

a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego, o których mowa w § 1 pkt. 10 niniejszej umowy. 
b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w § 1 pkt. 11 niniejszej umowy. 
c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1 pkt. 12 niniejszej umowy. 

d) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a wynikających ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano,

e) w przypadku możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości i funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy.
3) Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku:

a) konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 pkt. 4;

b) ograniczenie zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o których mowa w § 1 pkt. 11 niniejszej umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 5;

c) w przypadku realizacji robót dodatkowych, o których mowa w § 1 pkt. 12 niniejszej umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 6.

d) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT 
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z § 5 ust.4/ ust.5/ ust.6 niniejszej umowy.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgoda obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w ust. 1.

§ 15
REGULACJE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z zm.), ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) oraz jej przepisy Wykonawcze, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), oraz inne właściwe do przedmiotu umowy. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. z 2020 r. poz.2052) oraz inne właściwe do przedmiotu umowy.
2. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
§ 16
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za sporządzenie postanowień umowy oraz za realizację przedmiotu umowy będzie Tomasz Marciniak – główny specjalista WIT UM Żary, e-mail: tomasz.marciniak@um.zary.pl, tel. 68 470 83 75, kom. 795-569-400.

2. Osobą odpowiedzialna za realizacje przedmiotu umowy  ze strony Wykonawcy będzie: ………………………….,e-mail: ………………………., tel. ……………………………..
3. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust.1 i 2 wymaga pisemnej notyfikacji strony dokonującej zmiany.

4. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, o którego składzie poinformuje Wykonawcę w terminie przekazania placu budowy.
§ 17
ZAŁĄCZNIKI

Integralnymi załącznikami do umowy są:

1)  formularz oferty Wykonawcy złożony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa (Załącznik nr 1 do umowy).
2) wzór oświadczenia Inspektora Nadzoru  (Załącznik nr 2 do umowy).
3) wzór oświadczenia Kierownika Budowy (Załącznik nr 3 do umowy).
4) zakres rozbiórek istniejących obiektów budowlanych (Załącznik nr 4 do umowy).

5) wzór powykonawczego zestawienia rzeczowo – finansowego w zakresie wytworzonych środków trwałych (Załącznik nr 5 do umowy).
§ 18
Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

 ZAMAWIAJACY: 








WYKONAWCA:
Załącznik nr 2
do umowy nr ZP/…./WIT/2021 z dnia …………….…

Załącznik do zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego robót
Żary, dnia ……………………………….

Oświadczenie zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 

Ja niżej podpisany pełniący obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa wiaduktu nad bocznicą kolejową w ciągu ul. Westerplatte w Żarach”, realizowanym  przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy ………………………….. z dnia ……………………….., oświadczam, że roboty zostały zakończonej wykonane zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz branżowymi specyfikacjami technicznymi, a w szczególności decyzją udzielającą pozwolenia na budowę nr 1028/2014 z dnia 11.12.2014 r. (znak WBO.6740.1038.2014)
Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikające z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie …………………………… z dnia ………………………….., 
Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem nadzór zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca korzystał w celu realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i przystąpienia do użytkowania wykonanych obiektów.


…………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego br. mostowej,

………………………………………………………………


…………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego br. drogowej,

………………………………………………………………


……………………………- Inspektor nadzoru inwestorskiego br. elektrycznej,

………………………………………………………………


…………………………….. - Inspektor nadzoru inwestorskiego br. telekomunikacyjnej







………………………………………………………………

Potwierdzając powyższe oświadczam, że znane są mi przepisy i rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej zamieszczone w rozdziale 9 i 10 ustawy Prawo budowlane

Załącznik nr 3
do umowy nr ZP/…./WIT/2021 z dnia …………….…

Załącznik do zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego robót

Żary, dnia ……………………………….

Oświadczenie Kierownika Budowy


Ja niżej podpisany pełniący obowiązki Kierownika Budowy na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa wiaduktu nad bocznicą kolejową w ciągu ul. Westerplatte w Żarach”, realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy ………………………….. z dnia ……………………….., oświadczam, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz branżowymi specyfikacjami technicznymi, a w szczególności decyzją udzielającą pozwolenia na budowę nr 1028/2014 z dnia 11.12.2014 r. (znak WBO.6740.1038.2014) ze zmianami nie odstępującymi w sposób istotny od projektu lub warunków pozwolenia na budowę/wymienić/*
Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikające z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie …………………………… z dnia ………………………….., 

Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, którymi kierowałem zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca korzystał w celu realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i przystąpienia do użytkowania wykonanych obiektów.

	……………………………………………………….
	……………………………………………………….

	Data i podpis projektanta
	Data i podpis kierownika budowy


Potwierdzając powyższe oświadczam, że znane są mi przepisy i rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej zamieszczone w rozdziale 9 i 10 ustawy Prawo budowlane

Załącznik nr 5 

do umowy nr ………………….. z dnia …………….…








Żary, dnia ……………………………….

Wzór powykonawczego zestawienia rzeczowo-finansowego

	Lp.
	Element
	Obmiar
	Materiał wbudowany
	Koszt wykonania elementu brutto

	
	
	Szerokość / ilość / średnica
	długość
	powierzchnia
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Branża mostowa i drogowa

	1
	Droga

nawierzchnia bitumiczna
	
	
	
	
	

	2
	Wiadukt
	
	
	
	
	

	3
	Nawierzchnie z kostki betonowej
	
	
	
	
	

	4
	Schody skarpowe
	
	
	
	
	

	5
	Zagospodarowanie terenów zielonych
	
	
	
	
	

	Branża elektroenergetyczna

	6
	Usunięcie kolizji 

z siecią elektroenergetyczną
	
	
	
	
	

	Branża telekomunikacyjna

	7
	Usunięcie kolizji 

z siecią telekomunikacyjną

ORANGE POLSKA S.A.
	
	
	
	
	

	Branża telekomunikacyjna

	8
	Usunięcie kolizji 

z siecią telekomunikacyjną

NETIA S.A.
	
	
	
	
	

	Suma kosztu wykonania elementów – zgodna z kwotą wykonania zadania 
wynikającą z § 5 ust.1 umowy
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